



I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

09.03.2020
FAKTU LAPA
BŪVDARBU PROGRESS

PROJEKTA PROGRESS

No 2019. gada decembra līdz 2020.gada martam

No 2019.gada 20.decembra visos četros objekta 1.etapa posmos pabeigti būvdarbi. Turpinās būvdarbu dokumentācijas sakārtošana un pieņemšanas ekspluatācijā process.

20.01.2020 parakstīts akts par darbu pabeigšanu objektā Salu tilta kompleksa Rīgā 2.kārtas pārbūve. Estakāde pār Bieķengrāvi.

20.01.2020 parakstīts akts par darbu pabeigšanu objektā Salu tilta kompleksa Rīgā 2.kārtas pārbūve. Tilts pār Bieķengrāvi (augšteces pusē)

20.01.2020 parakstīts akts par darbu pabeigšanu objektā Salu tilta kompleksa Rīgā 2.kārtas pārbūve. Satiksmes pārvads pār Krasta ielu

20.01.2020 parakstīts akts par darbu pabeigšanu objektā Salu tilta kompleksa Rīgā 2.kārtas pārbūve. Satiksmes pārvads Lucavsalā un četras estakādes Zaķusalā

Salu tilta pārbūves 2. kārtā tiek īstenota Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Salu tilta kompleksa atjaunošana, pārbūve un izbūve, 2. kārtā” (Nr. 6.1.3.1/17/I/001) ietvaros. Projekta kopējās izmaksas plānotas 24 296189.12 EUR apmērā, no kurām Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējums 16 537 860.23 EUR (85% no projekta attiecināmajām izmaksām), valsts budžeta dotācija 583 689.18 EUR (3% no projekta attiecināmajām izmaksām), pašvaldības finansējums 2 334 756.76 EUR (12% no projekta attiecināmajām izmaksām) un neattiecināmie izdevumi 4 839 882.95 EUR.