

## 2020.gada I ceturksnis

Sakarā ar pārsūdzībām būvuzraudzības iepirkumā, tika pieņemts lēmums par pagaidu būvuzraudzības darbu veikšanu objektā.

Būvdarbi:

2020.gads I ceturksnis (Janvāris – Marts): - 0,00 Eur

- dokumentācijas iesniegšana būvvaldē – atzīmes par darbu uzsākšanu būvatļaujā saņemšana (23.03.2021)

- darbu veikšanas atļauju saņemšana,

- 30.03.2021 būvdarbu uzsākšana ( uzsākta mobilizācija).

Līgums paredz veikt 1.kārtas būvniecību satiksmes pārvadam pāri dzelzceļa sliežu ceļiem "RīgaSkulte". Līguma summa ir 45,4 miljoni eiro, no tiem 27,15 miljonus eiro no būvniecības izmaksām plānots segt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma, vienu miljonu eiro – no valsts budžeta, bet pārējo – no pašvaldības līdzekļiem.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020



EIROPAS SAVIENĪBA  
Kohēzijas fonds

---

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē