
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta 2024.gada iepirkumu plāns (uz 14.03.2024.)

N.p.

k.
Iepirkuma priekšmets

Plānotais iepirkuma 

izsludināšanas gads un 

mēnesis/ceturksnis
1 Specializētā transportlīdzekļa un speciālas stāvvietas pakalpojumu sniegšana 2024.gada I.ceturksnis
2 Specializētā transportlīdzekļa pakalpojumu sniegšana transportlīdzekļa pārvietošanai uz citu stāvēšanai atļautu vietu 2024.gada I.ceturksnis
3 "Lietus ūdeņu novadīšana no Kartupeļu un Mālu ielas krustojuma un Mālu ielas" būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada I.ceturksnis
4 Lietus ūdeņu novadīšana no Čiekurkalna 1.šķērslīnijas un Čiekurkalna 2.līnijas krustojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada I.ceturksnis
5 Seguma atjaunošana Ģertrūdes ielā posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai, Rīgā, 2.etaps – defektu labošana, objekta nodošana ekspluatācijā 2024.gada I.ceturksnis
6 Luksoforu atjaunošana 2024.gada I.ceturksnis
7 Gājēju un velosipēdistu ceļu ierīkošana Rīgas apkaimēs” būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (iepirkums ar vairākām daļām) (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis
8 Rīgas valstspilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi  (iepirkums ar vairākām daļām)  (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis
9 Sabiedriskā transporta pieturvietu nojumju iegāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības vajadzībām  (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis

10 Transporta būvju ikdienas uzturēšana no 2024.gada līdz 2029.gadam, Rīgā (iepirkums ar vairākām daļām) (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis
11 Luksoforu objektu projektēšana un autoruzraudzība  (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis
12 Satiksmes pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi Bauskas ielā pārbūves būvobjekta izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada I.ceturksnis
13 Luksoforu atjaunošana (atkārtots) 2024.gada I.ceturksnis
14 Sintētisko trošu un to komplektējošo materiālu piegāde 2024.gada I.ceturksnis
15 Elektroapgādes kabeļu piegāde  (iepirkums ar vairākām daļām) 2024.gada I.ceturksnis
16 Automašīnu apdrošināšanas polises iegāde (iepirkums ar vairākām daļām) 2024.gada I.ceturksnis
17 Seguma atjaunošana Ģertrūdes ielā posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Brīvības ielai, Rīgā, 2.etaps – defektu labošana, objekta nodošana ekspluatācijā (atkārtots) 2024.gada I.ceturksnis
18 Krustojuma Ganību dambis, Tvaika iela, Duntes ielas pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis
19 Sūkņu stacijas likvidācija Stirnu ielā. Jauna pašteces kolektora Ø1500 mm projektēšana un autoruzraudzība (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis
20 Rīgas valstspilsētas pašvaldības ielu segu konstrukciju un materiālu kvalitātes pārbaudes, 2024.-2026. gadam 2024.gada I.ceturksnis
21 “Gājēju pāreju ar papildu apgaismojumu būvniecība” projektēšanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada I.ceturksnis
22 "Kravas transporta ievads Babīte-Daugavgrīva projektēšanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība" 2024.gada I.ceturksnis
23 Sabiedriskā transporta pieturvietu un gājēju ceļu savienojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada I.ceturksnis

24
Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītas veloinfrastruktūras izbūve Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai būvprojekta izstrāde; būvprojekta ekspertīze  
(centralizēti)

2024.gada I.ceturksnis

25
Neatkarīgas sabiedriskā transporta līnijas un ar to saistītas veloinfrastruktūras izbūve Dzelzavas ielas posmā no Jorģa Zemitāna tilta līdz Juglas ielai būvprojekta izstrāde; būvdarbu veikšana (slēgts 
konkurss)  (centralizēti)

2024.gada I.ceturksnis

26 Vispārīgā vienošanās Rīgas valstspilsētas ielu izbūves, pārbūves un seguma atjaunošanas būvuzraudzībai  (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis
27 Jorģa Zemitāna tilta pārbūve  (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis
28 Veloceļa Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi no Rumbas ielas 88 līdz Jāņogu ielai projektēšana un būvniecība (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis
29 Būvuzraudzība Satiksmes pārvadam no Tvaika ielas uz Kundziņsalu  (centralizēti) 2024.gada I.ceturksnis
30 Rājumsila ielas infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības veicināšanai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis

31
"Gājēju un velosipēdistu ceļa ierīkošana Brīvības gatvē posmā no nobrauktuves uz Berģu ielu līdz Rīgas robežai" būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (būvprojekts 
minimālā sastāvā)

2024.gada II.ceturksnis

32 Būvuzraudzība Jāņa Čakstes gatves izbūvei (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis
33 Būvuzraudzība Jorģa Zemitāna tilta pārbūvei  (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis
34 Vanšu tilta pārbūves projektēšana un būvniecība  (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis
35 Ceļa ātrumvaļņu ierīkošanas un atjaunošanas darbi Rīgā 2024.-2027.gadam. (vispārīgā vienošanās uz 4 (četriem) gadiem) 2024.gada II.ceturksnis
36 Ceļa norobežojošo elementu apkope Rīgā 2024.-2026.gadam. (līgums uz 2 (diviem) gadiem) 2024.gada II.ceturksnis
37 Reģionālās un pilsētas nozīmes veloinfrastruktūras izveide Rīgā un Pierīgā virzienos Rīga–Babīte–Piņķi, Rīga–Ulbroka, Rīga–Ķekava, būvdarbu veikšana (slēgts konkurss) (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis
38 Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas maģistrālo kolektoru un sūkņu staciju uzturēšana Rīgā 2025.-2029.gadam (iepirkums ar vairākām daļām) (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis
39 Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā 2024.-2026.gadam. 2024.gada II.ceturksnis
40 Gājēju barjeru izgatavošanas, uzstādīšanas un demontāžas darbi (līgums uz 2 (divi) gadiem) 2024.gada II.ceturksnis
41 Kravas transportlīdzekļu faktiskās masas noteikšanas kustībā datu piegāde 2024.gada II.ceturksnis
42 Kungu ielas posma no Grēcinieku ielas līdz Mārstaļu ielai pārbūves projektēšanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada II.ceturksnis
43 Satiksmes uzraudzības sistēmas izveide Rīgā (izmaiņu projekts) (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis
44 Ropažu ielas, pie ēkas Nr.6A, paralēlās braukšanas joslas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada II.ceturksnis
45 Laivinieku iela posmā no Atlantijas ielas līdz Vecāķu prospektam būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada II.ceturksnis
46 Bieķensalas ielas izbūve posmā no Jelgavas ielas līdz Bieķensalas ielai Nr.11, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada II.ceturksnis
47 Austrumu maģistrāles 3. kārta "Brīvības gatves un Gustava Zemgala gatves krustojums" –  priekšizpēte (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis
48 Gājēju ietvju seguma atjaunošanas, pārbūves vai izbūves darbi 2024.–2025. gadā - būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis
49 Aleksandra Čaka ielas pieturvietu, laukumu, ietvju izbūves darbi (2.etaps) 2024.gada II.ceturksnis
50 Veloceļa izbūve un seguma atjaunošana Vilhelma Purvīša (bij. Turgeņeva) ielā 2024.gada II.ceturksnis
51 Jūrmalas gatves 3 joslu pieslēgums Kurzemes prospektam pie Zolitūdes ielas - pārbūve 2024.gada II.ceturksnis
52 Gaisa tilta pārbūves projektēšana un būvniecība (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis
53 Veloceļa Centrs–Ķengarags–Rumbula–Dārziņi no Vanšu tilta līdz Dzelzceļa tiltam izbūve 2024.gada II.ceturksnis
54 Krustojumu pārbūve Skanstes ielā 2024.gada II.ceturksnis
55 Izpētes projekts Veloinfrastruktūra maršrutā Centrs–Salaspils 2024.gada II.ceturksnis
56 Savienojums ar Mārupes pašvaldības veloinfrastruktūru, gājēju un veloinfrastruktūras būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada II.ceturksnis
57 Pērnavas ielā posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Barona ielai gājēju un veloinfrastruktūras būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība un būvniecība 2024.gada II.ceturksnis
58 Apgaismes tīklu izbūve (iepirkums ar vairākām daļām) 2024.gada II.ceturksnis
59 Autotransporta iegāde (iepirkums ar vairākām daļām) 2024.gada II.ceturksnis
60 Garāžu ēku un žoga Ķeguma ielā 66 remontdarbu projektēšana 2024.gada II.ceturksnis
61 LED gaismekļu piegāde un uzstādīšana (centralizēti) 2024.gada II.ceturksnis
62 Apgaismes vadības kontrolieru piegāde 2024.gada II.ceturksnis
63 Giljotīnas lokšņu metālam iegāde, piegāde, uzstādīšana 2024.gada II.ceturksnis
64 Darba apģērbu piegāde (vasaras) 2024.gada II.ceturksnis
65 Regulējamo gājēju pāreju izsaukuma pogu piegāde 2024.gada II.ceturksnis
66 Automātiskie slēdži, drošinātāji 2024.gada II.ceturksnis
67 Piekarkabeļu komplektējošo materiālu piegāde 2024.gada II.ceturksnis
68 Koku zaru izzāģēšana un zaru apgriešana (atzarošana) esošo elektroiekārtu aizsardzības zonā 2024.gada II.ceturksnis
69 Gājēju tilta atjaunošana pār Pilsētas kanālu Vingrotāju ielā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada III.ceturksnis
70 Gājēju tilta atjaunošana pār Pilsētas kanālu Kronvalda parkā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada IIIceturksnis
71 Tilta pār Kīleveina grāvi Mūkusalas ielā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada III.ceturksnis
72 Tilta pār Daugavas-Gaujas kanālu Jaunciema gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība  (centralizēti) 2024.gada III.ceturksnis
73 Tilts pār Kīleveina grāvi Mūkusalas ielā lejteces daļā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība  2024.gada III.ceturksnis
74 Satiksmes pārvads pār dzelzceļu Jūrmalas gatvē būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada III.ceturksnis
75 Flotes ielas rekonstrukcija (pārbūve) ar lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūvi 2024.gada III.ceturksnis
76 Būvuzraudzība Vanšu tilta pārbūvei  (centralizēti) 2024.gada III.ceturksnis
77 Bruģakmes (granīta izstrādājumu) glabāšana 2024.-2027. gadam (centralizēti) 2024.gada III.ceturksnis
78 Gājēju un velosipēdistu ceļu ierīkošana Rīgas apkaimēs” būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (iepirkums ar vairākām daļām) (centralizēti) 2024.gada III.ceturksnis
79 Apgaismes spuldžu piegāde (iepirkums ar vairākām daļām) 2024.gada III.ceturksnis
80 Automašīnu rezerves daļu piegāde (iepirkums ar vairākām daļām) 2024.gada III.ceturksnis
81 Automašīnu remonts (iepirkums ar vairākām daļām) 2024.gada III.ceturksnis
82 Apgaismes balstu piegāde (iepirkums ar vairākām daļām) (centralizēti) 2024.gada III.ceturksnis
83 Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanas darbi Rīgā no 2025.gada līdz 2028.gadam 2024.gada IV.ceturksnis
84 Klusās ielas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada IV.ceturksnis
85 Trolejbusa kontakttīklu izbūves Kārļa Mīlenbaha ielā no Emīlijas Benjamiņas ielas līdz Dzirnavu ielai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada IV.ceturksnis
86 Dzirnavu ielas no Puškina ielas līdz Abrenes ielai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada IV.ceturksnis
87 Dzirnavu ielas no Kļavu ielas līdz  Ernesta Birznieka-Upīša ielai būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (centralizēti) 2024.gada IV.ceturksnis
88 Timoteja ielas, Vilhelma Purvīša ielas un Emīlijas Benjamiņas ielas satiksmes mezgla būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada IV.ceturksnis
89 Trolejbusa kontakttīklu izbūve Elizabetes ielā, Timoteja ielā un Dzirnavu ielā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada IV.ceturksnis
90 Satekles ielas un Lāčplēša ielas krustojuma būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada IV.ceturksnis
91 Luksoforu objekta Lastādijas ielas krustojumā ar Dzirnavu ielu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība 2024.gada IV.ceturksnis
92 Skandu ielas, posmā no Skandu ielas Nr. 7 līdz Skandu ielai Nr. 14, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (centralizēti) 2024.gada IV.ceturksnis
93 Gustava Zemgala gatves satiksmes pārvada pārbūve  (centralizēti) 2024.gada IV.ceturksnis
94 Tilta pār Pilsētas kanālu Krišjāņa Barona ielā pārbūve 2024.gada IV.ceturksnis
95 Tilta pār Mārupīti Kārļa Ulmaņa gatvē atjaunošana 2024.gada IV.ceturksnis
96 Satiksmes pārvada pār tramvaja sliedēm Lāčplēša ielā pārbūve 2024.gada IV.ceturksnis
97 Lietusūdens kanalizācijas kolektora izbūve no Pērnavas ielas līdz Lāčplēša ielai  (centralizēti) 2024.gada IV.ceturksnis
98 Seguma atjaunošana Ģertrūdes ielā posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai, un no Brīvības ielas līdz Skolas ielai 2024.gada IV.ceturksnis
99 Būvuzraudzība Gaisa tilta pārbūves būvniecībai  (centralizēti) 2024.gada IV.ceturksnis

100 Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta telpu uzkopšana 2024.gada IV.ceturksnis
101 Degvielas iegāde Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamentam 2024.gada IV.ceturksnis
102 Kabeļu komplektējošo materiālu piegāde 2024.gada IV.ceturksnis
103 Latvijas valsts karogu piegāde un remonts 2024.gada IV.ceturksnis
104 Darba apavu iegāde 2024.gada IV.ceturksnis


